



UNIUNEA EUROPEANĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU



Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Anexa nr.8


Lider de parteneriat : Universitatea POLITEHNICA din București

Nume si prenume manager proiect: ROȘU Maria Magdalena

Telefon mobil manager proiect : 0722556299 / e-mail manager proiect: magdalena.rosu@upb.ro

ID proiect 136675 / Titlu proiect: Construiește-ti o carieră de succes!

CNDIPT-OI POSDRU
Nr. CNDIPT_OI 11205
Data 24.06.2015



Raportare

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna iulie 2015

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii "graficul activităților proiectului" din cererea de finanțare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A1 Managementul proiectului	A1.1 Coordonarea generală a activităților proiectului	Iulie 2015	16-20	0	Bucuresti, Splaiul independentei nr. 313, sector 6 - Sala CB 111, Facultatea IMST	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	Nu implica activitati cu grupul tinta. In perioada 6-7 iulie managerul de proiect se va afla la UCB Tg. Jiu
		A1.2 Coordonarea activităților financiare contabile ale proiectului	Iulie 2015	16-20	0	Bucuresti, Splaiul independentei nr. 313, sector 6 Sala R123, R125 Rectorat		Nu implica activitati cu grupul tinta
		A1.3 Realizarea achizițiilor	Iulie 2015	16-20	0	Bucuresti, Splaiul independentei nr.		Nu implica activitati cu



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Nr. crt.	Denumire activitate conform sectiunii "graficul activitatilor proiectului" din cererea de finantare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
						313, sector 6 Sala R104-104, Rectorat.		grupul tinta
2	A2.Informare publicitate si	A2.Informare publicitate si	Iulie 2015	16-20	0	Bucuresti, Splaiul independentei nr. 313, sector 6 Sala C02 Facultatea IMST	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea	Nu implica activitati cu grupul tinta
			Iulie 2015	16-20	0	Targu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 30 - Sala 113, Facultatea de Inginerie	Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	Nu implica activitati cu grupul tinta
3	A3.Selectia grupului țintă	A3.1 Campanie de informare în vederea selecției	Iulie 2015	14-18	0	Targu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 30. Sala A011, Facultatea de Inginerie	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	In fiecare luna se estimeaza ca vor fi informati un număr de aproximativ 45 de studenti. Insa acestia nu fac parte inca din grupul tinta.
		A3.2 Procesul de selecție	Iulie 2015	14-18	0	Targu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 30. Sala C113, Facultatea de Inginerie	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu	In functie de numarul de studenti care doresc sa se inscrie in grupul tinta acestia sunt



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Nr. crt.	Denumire activitate conform sectiunii "graficul activitatilor proiectului" din cererea de finantare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
							Partener 1	asteptati in intervalul 14-18 la sala mentionata. Ei nu pot fi considerati in grupul tinta.
4	A4.Consiliere orientare profesionala si	A4.1 Consiliere de grup	30 Iunie 2015 1 Iulie 2015 2 Iulie 2015 3 Iulie 2015	14 – 16 10 – 12 10 – 12 10 – 12	10 10 10 10	Targu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 30. Sala CF 113, Facultatea de Inginerie	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	Numarul de studenti nu poate fi estimat corect, per fiecare sesiune de consiliere, deoarece in aceasta perioada studentii sunt in practica sau in vacanta de vara si vor participa la sesiunile de consiliere in functie de disponibilitate.
		A4.2 Consiliere și	30 Iunie 2015	16 - 20	10	Targu-Jiu, Calea	Universitatea	Numarul de



UNIUNEA EUROPEANĂ



fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Nr. crt.	Denumire activitate conform sectiunii "graficul activitatilor proiectului" din cererea de finantare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
		orientare profesională personalizată	1 Iulie 2015 2 Iulie 2015 3 Iulie 2015	12 - 16 12 - 16 12 - 16	10 10 10	Eroilor, nr. 30. Sala CF113, Facultatea de Inginerie	Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	studenti nu poate fi estimat corect, per fiecare sesiune de consiliere, deoarece in aceasta perioada studentii sunt in sunt in practica sau in vacanta de vara si vor participa la sesiunile de consiliere in functie de disponibilitate.
		A4.3 Consilierea on-line	Iulie 2015	permanent	Nu poate fi estimat	-	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	Nu poate fi cuantificat numarul de studenti din grupul tinta care vor solicita consiliere



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Nr. crt.	Denumire activitate conform sectiunii "graficul activitatilor proiectului" din cererea de finantare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
								online
		A4.4 Realizarea și diseminarea de studii, analize	Iunie 2015	-	0	Bucuresti, Splaiul independentei nr. 313, sector 6 - Sala CB 111, Facultatea IMST	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Prtener 1	Nu implica activitati cu grupul tinta
		A4.5 InfoStud	14 Iulie 2015	16-20	20	Targu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 30 - Sala CF113, Facultatea de Inginerie	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
5	A5. Realizarea de parteneriate	A5. Realizarea de parteneriate	Iulie 2015	-	0	-	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Prtener 1	Nu implica activitati cu grupul tinta Responsabilul acorduri parteneriat va efectua vizite la firmele organizatoare de stagii de practica in vederea



UNIUNEA EUROPEANĂ



fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Nr. crt.	Denumire activitate conform sectiunii "graficul activitatilor proiectului" din cererea de finantare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
								culegerii unor informatii privind imbunatatirea acordurilor de parteneriat incheiate.
6	A6. Stagii de practică	A6. Stagii de practică	1-3 Iulie 2015	8 - 16	5	SC FIVEX SRL, Târgu Cărbunești, str. Teilor, nr. 3, jud. Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	1-3 Iulie 2015	8 - 16	5	SC IRUM SA, Târgu Jiu, str. Calea Severinului, nr. 1, jud. Gorj.	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	1-3 Iulie 2015	8 - 16	6	SC GRIMEX SRL Tg. Jiu, Str. Aleea Macului, nr. 1, jud. Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi	



UNIUNEA EUROPEANĂ



je

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Nr. crt.	Denumire activitate conform sectiunii "graficul activitatilor proiectului" din cererea de finantare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
							din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	1-3 Iulie 2015	8 - 16	5	SC Nurvil SRL, punct de lucru Tg. Jiu, Str. Tismana, nr. 100, jud. Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	1-3 Iulie 2015	8 - 16	6	SC MIRFO TRADING SA, Târgu Jiu, Aleea Macului, nr. 3, jud. Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	1-3 Iulie 2015	8 - 16	5	SC INDUSTRIAL EUMECA, Bumbesti Jiu, Str. Castru Virtop, nr. 2, jug. Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	1-3 Iulie 2015	8 - 16	5	ATLABS SRL Str. Dacia, Bl. 10, Ap. 40, Târgu Jiu, Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

fe

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Nr. crt.	Denumire activitate conform sectiunii "graficul activitatilor proiectului" din cererea de finantare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
							parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	1-3 iulie 2015	8 - 16	5	Centrul de Calcul SA, Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud. Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
	A6. Stagii de practică	A6. Stagii de practică	1-3 iulie 2015	8 - 16	17	SC ApaReggio Tg. Jiu, Locatii: Tg Jiu, Tg Carbunesti si Bumbesti Jiu, jud. Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	1-3 iulie 2015	8 - 16	5	A.N. APELE ROMÂNE- DIRECȚIA APELOR JIU- S.G.A. GORJ Bd. Teodoroiu Ecaterina, 99, Târgu Jiu, Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

fe

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOS DRU

Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

Nr. crt.	Denumire activitate conform sectiunii "graficul activitatilor proiectului" din cererea de finantare	Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in activitatea mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
		A6. Stagii de practică	1-3 iulie 2015	8 - 16	11	Agenția pentru Protecția Mediului Gorj (APM Gorj), Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	
		A6. Stagii de practică	6-8 iulie 2015	8 - 16	75	Targu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 30. Sala A010, Facultatea de Inginerie	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	Evaluarea stagiului de practica
		A6. Stagii de practică	6-10 iulie 2015 și 13-14 iulie 2015	9 - 18	Max 10 studenti / sesiune de instruire	Str. Lt Col. Dumitru Petrescu, Tg Jiu, Laborator de Tehnologii de Prelucrare si Control, Facultatea de Inginerie	Universitatea Politehnica din Bucuresti – lider parteneriat și Universitatea Constantin Brancusi din Târgu Jiu Partener 1	Intruire si testare echipament Ultra 3SP

Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea "Graficul activitatilor".



UNIUNEA EUROPEANĂ



fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOS DRU



Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti

B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la sectiunile "Activitatile proiectului" si "Graficul activitatilor".

C - se va mentiona perioada de implementare a activitatii/subactivitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/subactivitatea relevanta este programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevanta pe zile de desfasurare.

D - se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.

E - se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevanta respectiva.

F - se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta

G - se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/subactivitatii relevante - lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H - se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare

23.06.2015

Reprezentant legal,

Mihnea Cosmin COSZOLIV



Manager proiect,

Magdalena ROSU